	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2012

	ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 16 DE SETEMBRO DE  2014 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA. OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO Nº. 30/12, REFERENTE AO SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASAMATA PARA ACELERADOR LINEAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1780/2014-FCECON. MANAUS, 16 DE SETEMBRO DE 2014.
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