	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2013

	ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 06 DE JANEIRO DE 2016

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1051/2015-FCECON. MANAUS, 06 DE JANEIRO DE 2016

MARCO ANTONIO RICCI CORREA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE


