	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2013

	ESPÉCIE: 11º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA. CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA. OBJETO: ACRESCIMO DO VALOR DOS SERVIÇOS AO PORCENTUAL DE 23,14% O CONTRATO PRIMITIVO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA. VALOR GLOBAL R$ 45.681,06 (QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS). TENDO SIDO EMITIDAS AS NOTAS DE EMPENHO Nº 3256/2016, DE 01/11/2016 NO VALOR DE R$ 5.394,60 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701, PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.3267.1238.0011, NATUREZA DA DESPESA, 44905104, FONTE 100 E A NOTA DE EMPENHO Nº 3255/2016, DE 01/11/2016, NO VALOR DE R$ 40.286,46 (QUARENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701, PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.3267.1238.0011, NATUREZA DA DESPESA, 44905104, FONTE 160. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 964/2016 - FCECON.  MANAUS, 01 DE NOVEMBRO DE 2016.
MARCO ANTONIO RICCI CORREA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE


