	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2013

	ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA  PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 79/2015-FCECON. MANAUS, 13 DE FEVEREIRO DE 2015

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE

DIRETOR PRESIDENTE


