	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2012

	ESPÉCIE: 8º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 17 DE JANEIRO DE 2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO Nº 30/12, REFERENTE AO SERVIÇOS  DE OBRAS ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA MATA PARA ACELERADOR LINEAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 80/2015-FCECON. MANAUS, 17 DE JANEIRO DE 2015

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE

DIRETOR PRESIDENTE


