	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA- FCECON         

	ASSUNTO: ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2015  - PUBLICADO  NO D.O.E. EM 08.04.2015.

	ONDE SE LÊ: 

ESPECIE: 2º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 30.03.2015
OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO PREÇO ORIGINALMENTE PACTUADO, O VALOR DE R$ 203.352,60 (DUZENTOS E TRÊS  MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) RESULTANDO NO VALOR FINAL DE R$ 813.410,40 (OITOCENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA: 03.03.2015
LEIA-SE:
ESPECIE: 2º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 01.04.2015
OBJETO: FICA SUPRIMIDO DO PREÇO ORIGINALMENTE PACTUADO, O VALOR DE R$ 213.405,50 (DUZENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) RESULTANDO NUM VALOR FINAL DE R$ 803.357,50 (OITOCENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2015 A 03.03.2016. MANAUS, 18 DE MAIO DE 2015.
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