	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2012

	ESPÉCIE: 10º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A PARTIR DE 14.09.2015 O CONTRATO PRIMITIVO Nº 30/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS  DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA CASAMATA E ACELERADOR LINEAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1277/2015-FCECON. MANAUS, 14 DE SETEMBRO DE 2015.
EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE

DIRETOR PRESIDENTE


