	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2012

	ESPÉCIE: 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO EM 05 DE AGOSTO DE 2016

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON

CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA. OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 90 (NOVENTA)  DIAS O CONTRATO PRIMITIVO Nº 30/12, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASAMATA,  PARA ACELERADOR LINEAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1001/2016-FCECON.MANAUS, 05 DE AGOSTO DE 2016.
MARCO ANTONIO RICCI CORREA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE


