	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2013

	ESPÉCIE: 10º TERMO ADITIVO FIRMADO EM 26 DE OUTUBRO DE 2016.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA CONTRATADO: ELETRON ENGENHARIA LTDA OBJETO: PRORROGAR PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS O CONTRATO PRIMITIVO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1390/2016-FCECON. MANAUS, 27 DE OUTUBRO DE 2016.
MARCO ANTONIO RICCI CORREA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE


