	ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-FCECON.

	ASSUNTO: ERRATA DO EXTRATO DO 3º  TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 004/2016– PUBLICADO NO D.O.E EM 31/10/2016, EDIÇÃO 33.394.

	ONDE SE LÊ:

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 15,23% DO VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA. 

LEIA-SE:

OBJETO: ACRÉSCIMO DE 15,23% DO VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES DA CASAMATA, VALOR GLOBAL: R$ 473.320,07 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS),  TENDO SIDO EMITIDA A NOTA DE EMPENHO 3032/2016 EM 19/10/2016, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17701, PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.3267.1238.0011, NATUREZA DA DESPESA: 44905104, FONTE 160. MANAUS, 08 DE NOVEMBRO DE 2016.
DR. MARCO ANTÔNIO RICCI CORRÊA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE


